

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. Z445/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Mestské služby Topoľčany, s.r.o.**

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Bucko, konateľ

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

IČO: 44 818 378

DIČ: 2022854053

IČ DPH: SK2022854053

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany

Číslo účtu: SK82 0200 0000 0045 4259 6353 BIC SUBASKBX

Zapísaný: Obch. reg. OS Nitra, Oddiel: Sro vložka č. 24871/N

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ: **Vortech s.r.o.**

Štatutárny orgán: Marek Bášek, konateľ

Sídlo: Barónka 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

IČO: 50 597 663

DIČ: 2120394562

IČ DPH: SK2120394562

Zapísaný: Obch. reg. OS Bratislava I, Oddiel: Sro vložka č. 115759/B

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2023 Zmluvu o dielo č. Z445/2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „**Oprava kanalizačného potrubia – servis rozvodov bazénového potrubia 45m a sanácia epoxidovým rukávom – bez výkopová oprava na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch**“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa od Zhotoviteľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela.

V priebehu realizácie Diela vyšli najavo skutočnosti týkajúce sa nevyhovujúceho technického stavu častí potrubia, ktorého oprava je predmetom Zmluvy, a ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Tieto skutočnosti Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať. Z predmetného nevyhovujúceho technického stavu potrubia vyplynula potreba vykonania prác za použitia kombinácie s inou technológiou, nevyhnutnou pre riadnu funkčnosť Diela, a s nimi spojená potreba zmeny termínu dokončenia celého Diela a ceny Diela.

V nadväznosti na vyššie uvedené Zmluvné strany v súlade s § 18 ods. ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon č. 343/2015 Z. z.“) a v súlade s Čl. 3 bodom 6., Čl. IV bodom 2. písm. c) a d), bodom 3. a bodom 4. Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok.

Článok II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Diela, a to v dodatočnom rozsahu, ktorý vyplýva z Prílohy č. 2 tohto Dodatku (Cenová ponuka na použitie vysokotlakového čistenia).

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa predložených cenových ponúk v znení ich úprav podľa Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 tohto Dodatku.

Vzhľadom na zmenu rozsahu prác Diela podľa priložených cenových ponúk tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli, že úvodná časť **Článku IV.** Zmluvy sa nahrádza nasledovným novým znením:

„Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH 13 000,00 €, slovom trinásťtisíc Eur,

DPH 20% 2 600,00 €, slovom dvetisíc Eur,

Cena s DPH 15 600 €, slovom pätnásťtisíc šesťsto Eur (ďalej aj ako „**Cena**“).“

V **Článku V.** sa úvodné ustanovenie nahrádza novým znením:

„Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (prípadne Dodatku k Zmluve),
- b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- j) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.
- k) dátum splatnosti faktúry je štrnásť (14) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.“

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z.
3. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku oboznámené, plne s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, 1 x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
6. Súčasťou Dodatku sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Zdôvodnenie zmeny Zmluvy
 - Príloha č. 2 – Cenová ponuka na použitie vysokotlakovej technológie
 - Príloha č. 3 – Cenová ponuka na sanáciu

V Topolčanoch dňa 06.06.2023

Mestské služby Topolčany, s.r.o.
Mgr. Martin Bucko
konateľ spoločnosti

Vortech s.r.o.
Marek Baška
konateľ spoločnosti

Príloha číslo 1:

DODÁVATEL: VORTECH s.r.o.

IČO: 50597663

DIČ: 2120394562

IČ DPH: SK 2120394562

BARÓNKA č.1 831 06 BRATISLAVA tel.0940532777 email:vortech.hs@gmail.com



Odberateľ:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 1/1
Topoľčany 955 01
Slovensko

IČO : 44818378

DIČ : 2022854053

IČ DPH : SK2022854053

Servisná správa – zdôvodnenie zmeny :

Počas realizácie diela - opravy kanalizačného potrubia a servisu rozvodov bazénového potrubia na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, sa po odfrézovaní hrubých nánosov hrdze a nečistôt zistil vyšší rozsah poškodenia potrubia spôsobeného vrastenými koreňmi a dierami s väčším priemerom, ktoré je nutné vyčistiť s použitím vysokotlakovej technológie.

Z dôvodov vyššie uvedených nepredvídaných okolností, Vás týmto žiadame o vyjadrenie sa k finančnému vyčísleniu prác naviac podľa priloženej cenovej ponuky, aby bolo možné pokračovať v realizácii diela. O tejto skutočnosti žiadame spísať dodatok k ZoD v zmysle podmienok v nej uvedených.

Ďakujeme že využívate naše služby VORTECH



Príloha číslo 2:

DODÁVATEĽ:

Vortech s.r.o.

Barónka 1

831 06 Bratislava - mestská časť

Rača

Slovensko

IČO: 50597663

DIČ: 2120394562

IČ DPH: SK2120394562

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 115759/B



Cenová ponuka PON2023099

ODBERATEĽ:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 1/1

955 01 Topoľčany

Slovensko

Dátum vystavenia: 06.06.2023

Platí do: 20.06.2023

IČO: 44818378

DIČ: 2022854053

IČ DPH: SK2022854053

Vážení obchodní partner, na základe požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na naše produkty a služby.

Vec : Oprava kanalizačného potrubia - servis rozvodov bazénového potrubia kúpalisko Topoľčany.

Čistenie vysokotlakové, frézovanie vysokorychlostnou frézou.

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Servisné práce - príprava potrubia pred sanáciou Vysokotlakové čistenie, frézovanie stien potrubia, kontrola a práce potrubnou kamerou.	1	spolu	4 000,00 €	20%	4 800,00 €	4 800,00 €

Poznámka:

Suma bez DPH: 4 000,00 €

DPH celkom: 800,00 €

Celková suma: 4 800,00 €

Podpis a pečiatka:



Ponuku vystavil: Vortech s.r.o.

☎ 0907999112 / 0940532777

🌐 www.vortech.sk

✉ vortech.hs@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Príloha číslo 3:

DODÁVATEĽ:

Vortech s.r.o.

Barónka 1

831 06 Bratislava - mestská časť

Rača

Slovensko

IČO: 50597663

DIČ: 2120394562

IČ DPH: SK2120394562

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 115759/B



Cenová ponuka PON2023098

ODBERATEĽ:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 1/1

955 01 Topoľčany

Slovensko

Dátum vystavenia: 29.05.2023

Platí do: 12.06.2023

IČO: 44818378

DIČ: 2022854053

IČ DPH: SK2022854053

Vážený obchodný partner, na základe požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na naše produkty a služby.

Vec : Oprava kanalizačného potrubia - servis rozvodov bazénového potrubia kúpalisko Topoľčany.

Neinvazívna oprava potrubia - sanácia epoxidovou vložkou.

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Oprava kanalizačného potrubia - servis rozvodov bazénového potrubia 45m sanácia epox. rukávom - bez výkopová oprava	1	spolu	9 000,00 €	20%	10 800,00 €	10 800,00 €

Poznámka:

Suma bez DPH: 9 000,00 €

DPH celkom: 1 800,00 €

Celková suma: 10 800,00 €

Podpis a pečiatka:

